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En este proyecto  se realizó el diagnóstico y propuesta de mejora del plan seis 
semanas de la empresa Equion Energia Limited para el mantenimiento preventivo 
y correctivo de las instalaciones de las distintas plataformas a lo largo de 
Casanare. Con el propósito de conocer profundamente su estado actual y plantear 
un completo plan de mejoramiento  con el diseño de una base de datos y la 
ejecución de indicadores de seguimiento hacia  los planes y los trabajos, con el fin 
de identificar a tiempo desviaciones, y así llevar el control de las tareas generando 
confiabilidad en el seguimiento de las actividades.  Al finalizar todo el proceso, se 
busca por consiguiente que se pueda identificar la respectiva aplicación del plan 
de mejoramiento y de esta manera se identifique el cumplimiento del plan anual 








In this project the diagnosis and improvement plan proposed six weeks Equion 
Energy Company Limited for preventive and corrective maintenance of the facilities 
of the various platforms throughout Casanare was performed. In order to deeply 
know its current status and propose a comprehensive plan for improving the design 
of a database and implementation of monitoring indicators and plans to work in 
order to identify deviations in time, and thus lead control tasks generating reliability 
in monitoring activities. At the end of the process, it seeks therefore you can 
identify the respective application improvement plan and thus the fulfillment of the 
annual plan identifies with the monthly plan as well as being alert to the activities 







En el presente trabajo se realizó un diagnóstico para verificar el cumplimiento y  
relación entre las actividades de seguimiento del plan 6 semanas y el plan anual 
de operaciones, por medio de la aplicación de una herramienta informática que 
permita el control a través de indicadores de desempeño, además se realizó un 
plan de mejora en las actividades de mantenimiento e integridad de la Empresa.  
Equion Energia Limited.  
 
En el proceso laboral en la empresa se tiene como plan de mejora, implementar 
unas bases de datos donde se reflejen indicadores para llevar el control de las 
actividades ejecutadas para identificar desviaciones del plan anual respecto al 
plan mensual, con el fin de conocer el cumplimiento con el plan anual emitido 
como base para trabajar con las actividades de mantenimiento e integridad 
propuestas para el año, además la herramienta en Excel ayudará con el manejo 
fácil de la información para identificar  los cambios realizados  en el  plan anual. 
 
Se tuvo en cuenta el plan anual y el plan mensual verificando con un seguimiento 
las actividades  que fueron ejecutadas y que estén reflejadas en el plan anual. 
Para realizar dicha observación es necesario crear una base de datos que 
permita visualizar la información más clara, y se puedan ver los indicadores para 
revisarlos y estar alerta a dichas desviaciones de la no ejecución de las 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
Todas las empresas necesitan llevar control en su planeación, ya que de eso 
depende la eficiencia en lo que se planea y el cumplimiento de las actividades 
propuestas. En EQUION ENERGIA LIMITED es fundamental llevar a cabo una 
planeación de las actividades de mantenimiento e integridad, lo cual se realiza 
implementando un plan anual donde se reflejan las actividades a realizar en el 
año.  Para verificar dicha información se realiza un plan anual y se le realiza un 
respectivo seguimiento, pero no existe una herramienta informática que compare 
las desviaciones del plan anual con el plan mensual y que indique cambios de las 
actividades o aplazamientos de las mismas. 
Por medio del mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, se 
puede garantizar la confiabilidad, calidad y seguridad en las operaciones. Es por 
esto que se requiere gran control en la ejecución y ajuste de actividades de 
mantenimiento 
Como herramienta de planeación, detectar las desviaciones en el plan seis 
semanas constituye un gran impacto en la seguridad y futuras planeaciones de las 
directivas de Equion, de tal manera que identificar las falencias en la ejecución, se 
implementa mayor eficiencia en la labor de los ejecutores de las actividades y el 




Por eso se vio la necesidad de implementar esta ayuda tecnológica (desarrollo 
base de datos) para que revele que actividades fueron aplazadas del plan en cada 
mes. Así conocer e identificar a tiempo las razones por los cuales  se presentan  
dichos cambios de ejecución de las actividades.   
Se ha visto la necesidad de implementar mejoras en este proceso de planeación 
puesto que no se está midiendo la ejecución presupuestal real del plan de seis 
semanas, pues solo se cuenta con el presupuesto inicial pero no se tiene en 
cuenta el real ejecutado según las actividades ejecutadas, lo cual  impide que se 
mida el cumplimiento efectivo de la planeación, la eficiencia y su respectiva 
ejecución presupuestal. 
En el estudio diagnóstico se pretende establecer las causas del porqué se llevan a 
cabo eliminación de actividades previamente planeadas en el plan Anual a través 
del seguimiento, además de permitir el control del mismo por los indicadores de 









3. JUSTIFICACIÓN  
 
Dado los elevados costos de operación de las plataformas administradas de las 
empresas industriales, se hace necesario la implementación de procesos 
eficientes para el control y toma de decisiones en el seguimiento de los proyectos 
de infraestructura y operaciones que minimicen el impacto en la productividad 
normal de la empresa, por esto es importante la eficiencia y rapidez de la 
información de seguimiento de dichos proyectos para lograr tomar los correctivos 
necesarios en el menor tiempo posible y culminar los proyectos en los tiempos 
previstos durante la planeación estratégica de la empresa. 
 
Por todo esto se hace necesaria la implementación de herramientas informáticas 
que faciliten de manera gráfica y procedimental la organización y procesamiento 
de la información para la correcta toma de decisiones, basados en principios de 
confiabilidad, oportunidad e integridad de dicha información. Principios que son 
reunidos en el diseño y prueba de una base de datos que cumpla con los 
mecanismos de recuperación y cálculos oportunos para hacer seguimiento a las 
actividades de mantenimiento. 
 
Respecto a esta necesidad se diseñó un instrumento que permita percibir 
fácilmente el estado de la planeación de actividades de seguimiento, para lo que 
es necesario diseñar y documentar un procedimiento que permita direccionar y 





planeación. Se realizó un  estudio exploratorio donde se  identificará la necesidad 
de mejora en la empresa, para este caso se trabajó en  el área de planeación de 
operaciones de EQUION ENERGIA LIMITED. 
 
Se ha determinado documentar un procedimiento que detalle claramente el orden 
de las actividades y los responsables de su ejecución, de igual forma se diseñará 
una herramienta que permita medir el cumplimiento, eficacia y ejecución 
presupuestal de esta planeación, que ayudará a crear alertas de la inconsistencia 
o incumplimiento del plan y de esta manera poder realizar el respectivo 








4.1 Objetivo General  
 
Diagnosticar el proceso de seguimiento y control del plan 6 semanas y el plan 
anual de operación y proponer el diseño e implementación de una herramienta 
informática que permita el control y seguimiento a través de indicadores de 
desempeño. 
 
4.2 Objetivos  Específicos  
 
 Describir la estructura de relaciones entre actividades de control del 
mantenimiento de acuerdo al Plan de Actividad de Operaciones, 
Mantenimiento e integridad  y el plan seis semanas de Equion Energia Limited 
 Identificar el proceso de seguimiento de actividades de mantenimiento  en 
Equion Energia Limited, analizando de ellos los desvíos del  plan inicial de 
mantenimiento y operaciones. 
 Operacionalizar los programas de control y seguimiento mediante una base de 
datos para el control eficiente, que permita el suministro y confiabilidad en el 
seguimiento de tareas empresariales 
 Establecer los indicadores de seguimiento de acuerdo al plan anual y cambios 







5. MARCO DE REFERENCIA 
 
5.1. Marco Teórico 
 
El seguimiento de proyectos puede definirse como el conjunto de actividades 
incluidas en el proceso de medir, recopilar, registrar, procesar y analizar datos 
para generar y comunicar la información requerida por la administración del 
proyecto y facilitar la adopción de decisiones que contribuyan a mantener o 
reorientar la conducción de éste hacia objetivos considerados en su diseño. El 
proceso de seguimiento se caracteriza por: ser continuo, no se interrumpe, dura 
todo el proceso y se efectúa durante la ejecución de un proyecto. Está dirigido a 
múltiples aspectos del proyecto como son: objetivos, insumos, actividades, 
participación de los interesados, beneficiarios, productos, resultados, etc. Debe ser 
preciso y eficaz. Debe precisar el método utilizado para recoger los datos e 
información correspondiente. Se efectúa por todos los que mantienen un interés 
en la ejecución del proyectos o sus resultados, el equipo y oficinas de gestión de 
proyectos, por los clientes, la gerencia de la organización, etc. 
En el proceso de seguimiento es muy importante la actualización constante de los 
valores reales, que no son más que los detalles del proyecto. Los valores reales 




permiten comparar las diferencias existentes entre lo planificado y la realidad de 
los indicadores, apoyando la toma de decisiones y las acciones correctivas cuando 
sea necesario. 
Entre los aspectos fundamentales detectados a través del seguimiento se 
encuentran: 
 Avance de los proyectos según las fechas planificadas.  
 Identificación significativa de tiempo, costos y calidad.  
 Resultados comparativos una vez aplicadas las medidas o acciones 
correctivas. 
Control de proyectos La necesidad de hacer una revisión permanente de la 
ejecución de las actividades programadas del proyecto lleva a definir un sistema 
de control que posibilite medir el avance físico y el uso de recursos humanos, 
materiales y financieros, así como la relación entre el tiempo y el costo. Se define 
como control, al proceso de comparar la realización real del proyecto con la 
planificada, analizando las variaciones existentes entre ambas, evaluando las 
posibles alternativas, y tomando las acciones o medidas correctoras apropiadas 
según se necesiten. El control abarca:  
 Cambios al alcance los cambios al presupuesto  




 Los cambios al programa los recursos consumidos  
 El desempeño laboral 
Diagnóstico el término diagnóstico proviene del griego diagnostikós formado por el 
prefijo dia =“a través” y gnosis = “conocimiento”, “apto para conocer”; por lo tanto, 
se trata de un “conocer a través” o un “conocer por medio de..”, esta primera 
aproximación al término nos permite precisar el concepto al que se quiere llegar. 
Es así como la palabra diagnóstico es utilizada en diferentes momentos o 
contextos, para hacer referencia a la caracterización de una situación, mediante el 
análisis de algunos eventos. 
 
“Conocer para actuar” es uno de los principios fundamentales del diagnóstico que 
no debe terminar en el “conocer por conocer” para saber qué pasa con un grupo o 
una comunidad porque finalmente no se termina priorizando lo que se debe 
priorizar. La necesidad de realizar un diagnóstico está basada en el hecho de que 
es necesario conocer para actuar con eficacia. En este sentido, todo diagnóstico 
social se convierte en uno de los primeros pasos para un proceso de planeación o 
proyecto en la medida que a través de él se puede tener un conocimiento real y 
concreto de una situación sobre la que se va a intervenir, teniendo en cuenta que 




en palabras de Kurt Lewin, el diagnóstico debe servir para “esclarecer el quehacer 
profesional en el manejo de los problemas sociales específicos”1 
Plan de mejora Un plan de mejora es un conjunto de medidas de cambio que se 
toman en una organización para mejorar su rendimiento, el rendimiento en las 
actividades de control de mantenimiento preventivo y correctivo. En nuestro caso 
las medidas del plan deben tener como objetivo la mejora del proceso de 
seguimiento al plan seis semanas.  
Para que sea eficaz, un plan de mejora requiere ciertas condiciones previas: 
 • El convencimiento de que la mejora es posible 
 • El control de actitudes derrotistas 
 • La ausencia de planteamientos justificativos  
• El liderazgo del equipo directivo  
• La implicación y convencimiento de mejora de los líderes de mantenimiento e 
integridad  
 
                                                          
1 UNIVERSIDAD EN GALILEO. Importancia del diagnóstico en la investigación. [En lìnea], 2014 







 • La comprensión del sentido que tiene plantearse mejoras2 
 
Plan de acción (plan de trabajo o plan operativo)  mecanismo por medio del 
cual se concretan de manera específica las acciones que se han de seguir para el 
cumplimiento de cada uno del plan de mejoras. Se trata de un documento 
elaborado por el equipo de trabajo, que cubre un período específico, en el cual se 
señalan todas las actividades, la fecha en la que se llevarán a cabo, los recursos 
que se necesitan y el personal responsable de efectuarlas.  
 
Seguimiento y evaluación del plan de acción 
El siguiente paso es el seguimiento y evaluación del plan de actividades. Es 
importante asignar el responsable de su seguimiento, control y evaluación. El 
monitoreo de las acciones de mejora y el cumplimiento de las tareas a ejecutar 
son aspectos importantes a tener en cuenta. La autorregulación del programa 
debe ser el resultado de los avances y logros en el cumplimiento de cada tarea, 
revisados periódicamente y plasmados en el plan anual y mensual. 
Las  acciones requieren definir indicadores de cumplimiento que ayuden a efectuar 
un monitoreo ágil sobre el avance del plan. Donde se reflejen el control de la 
                                                          
2 UNIVERSIDAD DE NAVARRA. ¿Qué es un plan de mejora?.  [En línea], 2014 [Citado el 14-04-2014] 






información, de esta forma se garantiza una revisión permanente del cumplimiento 
de las diversas tareas,  La  herramienta tecnológica pretende ser suficiente para 
realizar el seguimiento y el control de los planes de acción y ofrecer la 
capacitación necesaria para el manejo de aquellas. 
 
5.2 Marco Conceptual 
 
Plan seis semanas: Planeación de las actividades que se ejecutan en seis 
semanas de acuerdo al Plan de Actividad de Operaciones, Mantenimiento e 
integridad Principal Nueve años 2014-2022 en Equion Energia Limited. 
 
3Indicadores: son instrumentos de medición, basados en hechos y datos, que 
permiten evaluar la calidad de los procesos, productos y servicios para asegurar la 
satisfacción de los clientes, es decir, miden el nivel de cumplimiento de las 
especificaciones establecidas para una determinada actividad o proceso 
empresarial. Los indicadores de calidad, idealmente pocos aunque representativos 
de las áreas prioritarias o que requieren supervisión constante de la gestión, 
deben ser: 
 realistas: relacionados con las “dimensiones” significativas de la calidad del 
proceso, producto o servicio 
 efectistas: que se centren en el verdadero impacto de la calidad 
                                                          
3
 MANUAL GUIA PARA LA DEFINICIÓN E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE INDICADORES DE CALIDAD 




 visibles: en forma de gráficos de fácil interpretación, accesibles a las 
personas involucradas en las actividades medidas 
 sensibles a las variaciones del parámetro que se está midiendo 
 económicos: sencillos de calcular y gestionar 
 
Base de datos: 4Una base de datos puede definirse como uno o más archivos en 
los que se almacenan los datos y toda la información que describe su estructura, 
fundamental para poder operar sobre ellos. Las bases de datos pueden ser de 
distintas categorías, siendo el tipo más habitual el de las bases de datos 
relacionales. 
 
La información almacenada en una base de datos pertenece generalmente a 
objetos reales que es posible identificar fácilmente. Esos objetos cuentan con una 
serie de propiedades y junto a esas propiedades formarían una entidad, mientras 
que cada dato sería un atributo de la entidad. 
 
Causa: 5Origen o fundamento de la debilidad. Respecto a las debilidades, se 
recomienda considerar cuatro tipos de causa: a) Falta de bienes o servicios, b) 
Limitaciones por la calidad de los bienes o servicios existentes, c) Ineficiencia o 




 MARIA ARISTIZABAL, PEDRO RAMIREZ, MAURICIO SANCHEZ Guía para la elaboración del plan de 
mantenimiento y mejoramiento,  




altos costos de los bienes o servicios existentes y d) Obsolescencia tecnológica o 
combinación no competitiva de insumos y recursos. 
 
Eficacia: 6Capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los 
recursos disponibles en un tiempo predeterminado. Capacidad para cumplir en el 
lugar, tiempo, calidad y cantidad las metas y objetivos establecidos. Grado en que 
un programa ha realizado los cambios deseados o logrado sus objetivos mediante 
el desarrollo del plan de mejoras. 
 
Eficiencia: 7Uso racional de los medios con que se cuenta para alcanzar un 
objetivo predeterminado; es el requisito para evitar o disminuir gastos 
innecesarios. Capacidad de alcanzar los objetivos y metas programadas con el 
mínimo de recursos disponibles y tiempo, logrando su optimización. Grado en que 
un programa ha utilizado recursos apropiadamente y ha completado las 
actividades de manera oportuna.  
 
                                                          
6
 MARIA ARISTIZABAL, PEDRO RAMIREZ, MAURICIO SANCHEZ Guía para la elaboración del plan de 
mantenimiento y mejoramiento,  
Agosto de 2005 
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 MARIA ARISTIZABAL, PEDRO RAMIREZ, MAURICIO SANCHEZ Guía para la elaboración del plan de 
mantenimiento y mejoramiento,  




Estrategias: 8Conjunto de decisiones coordinadas que buscan vincular los 
objetivos con las acciones necesarias para lograrlos; en otros términos, orientan el 
cómo alcanzar cada uno de ellos. 
Planeación: 9Proceso continuo de análisis de datos, toma de decisiones y 
formulación de planes para el futuro, con miras a lograr los objetivos del programa 
o la institución que lo ofrece.  
Política: 10Criterio o directriz de acción elegida como guía en el proceso de toma 
de decisiones. 
Problema: 11Estado negativo, susceptible de mejorar. En el contexto de la 
autoevaluación de programas se puede asociar a la debilidad. 
Programa: 12Conjunto armónico de objetivos, políticas, metas y acciones a 
realizar en un tiempo y espacio dados, con determinados recursos. Se entiende 
además como un conjunto de proyectos interrelacionados. 
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Proyecto: 13Conjunto de acciones organizadas para solucionar problemas 
específicos, en tiempo limitado y con metas concretas. También se asume como 
un conjunto de tareas o acciones que deben ser realizadas dentro de un tiempo 
determinado, para llegar a conseguir un objetivo previsto.  
Recursos: 14Medios disponibles para efectuar las actividades planeadas. De 
manera general se identifican seis tipos: humanos, financieros, materiales, 
mobiliario y equipo, planta física y tiempo.  
Responsables: 15Grupo Humano o individuos a quienes compete la realización de 
las acciones en virtud de las actividades a su cargo. Pueden ser especificadas de 
dos formas: unidades organizativas o funcionarios. 
Seguimiento: 16Mecanismo para evaluar periódicamente la situación del 
programa y el cumplimiento del plan de acción, observando si las acciones se 




                                                          
13
 MARIA ARISTIZABAL, PEDRO RAMIREZ, MAURICIO SANCHEZ Guía para la elaboración del plan de 
mantenimiento y mejoramiento,  
Agosto de 2005 
14
 MARIA ARISTIZABAL, PEDRO RAMIREZ, MAURICIO SANCHEZ Guía para la elaboración del plan de 
mantenimiento y mejoramiento,  
Agosto de 2005 
15
 MARIA ARISTIZABAL, PEDRO RAMIREZ, MAURICIO SANCHEZ Guía para la elaboración del plan de 
mantenimiento y mejoramiento,  
Agosto de 2005 
16
 MARIA ARISTIZABAL, PEDRO RAMIREZ, MAURICIO SANCHEZ Guía para la elaboración del plan de 
mantenimiento y mejoramiento,  





Tarea: 17Actividades puntuales que deben realizarse para cumplir la acción 
enunciada. A cada tarea se le asigna un responsable y un grupo de tareas 
satisfacen una acción. En general son actuaciones humanas que consumen 
tiempo y recursos, y conducen a generar un resultado concreto en un plazo 
determinado. Son finitas aunque pueden ser repetitivas, una misma tarea puede 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Para el presente estudio  se escogió la empresa Equion Energia Limited ubicada 
en el CPF – Cusiana en Kilómetro 3 vía  Tauramena, Casanare. El presente 
estudio se hizo de acuerdo  actividad laboral  que realizaba en la misma 
desempeñándome en el área de Asistente de Planeación.  
Es una investigación  descriptiva cualitativa puesto que se trata de establecer un 
diagnóstico de la situación actual del proceso de seguimiento del plan seis 
semanas de Equion Energia Limited 
Enfoque intervencionista en la forma de hacer seguimiento de las actividades del 
plan seis semanas, ya que al establecer indicadores de cumplimiento se evalúa el 
quehacer de los contratistas de Equion y se fijan metas en este sentido. 
 
Se analizaron las variables: tiempo de ejecución de actividades, tiempo 
presupuestado de actividades, número de actividades canceladas, número de 
actividades programadas, etc., con el fin de establecer indicadores de 
cumplimiento tanto para la empresa Equion como para los contratistas. 
 
Como fuentes primarias de información se utilizan los datos recogidos de la 
ejecución del plan seis semanas durante el periodo comprendido en el segundo 




duración de las mismas, los equipos  que han sido objeto de mantenimiento y los 
recursos utilizados durante el mantenimiento. 
Como fuentes secundarias se utilizaron libros de texto de formulación y evaluación 
de proyectos como el que aparece en la bibliografía. 
Durante el análisis de la información se modeló el diseño de acuerdo a los 
atributos de cada entidad presente en la información primaria, de acuerdo a esto 
se establecieron las características de cada entidad involucrada en el seguimiento 
del plan seis semanas de Equion Energía Limited. 
Una vez terminado el análisis de la información se estableció un diagrama entidad-
relación propuesto con el fin de identificar la interdependencia de la información 
suministrada por la planeación del Plan de Actividad de Operaciones, 
Mantenimiento e integridad Principal Nueve años 2014-2022 y el Plan seis 
semanas para hacerle seguimiento a las actividades y proponer indicadores de 
cumplimiento de dichas actividades. 
En el diseño de indicadores se establecieron una serie de características como: 
¿quién lo reporta?, ¿a quién lo reporta? y ¿cada cuánto lo reporta? además se 
debe tener en cuenta la facilidad de cálculo que no represente una gran carga 
laboral en su elaboración, es decir, con la suficiente sencillez, pero con la 
contundencia de medir el aspecto evaluado en el seguimiento de la actividad 





7. DIAGNÓSTICO INICIAL  
7.1. OBJETIVO: conocer el control de las actividades criticas de mantenimiento e 
Integridad, con el fin de verificar el cumplimento de ejecución  de las actividades 
contenidas en  el plan anual vs plan mensual. 
 
7.2. ALCANCE: El presente proyecto contempla llevar un control y seguimiento de 
todas las actividades contempladas en el plan anual, para observar y verificar 




Tabla 1. Tabla de los encargados de emitir la información  
NOMBRE ENTIDAD QUE LO EMITE 
 
- Instrumento de determinación  de 
frecuencias y fechas claves de 
integridad. 
 
- Instrumento de determinación  de 
frecuencias y fechas claves de 
Mantenimiento. 
 




- Instrumento para la verificación y 
 





Estudiante en Practica 






socialización  del plan. 
 
Asistente de planeación  
 




Los Procedimientos Operativos son documentos que recogen la interrelación en el 
tiempo que existen entre diferentes departamentos, normalizando los 
procedimientos de actuación y evitando las indefiniciones e improvisaciones que 
pueden producir problemas o deficiencias en la realización del trabajo. 
 
LAS INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
Las instrucciones de trabajo son documentos que recogen cómo deben 
desarrollarse cada una de las tareas indicadas en los procedimientos. 
 
PRESUPUESTO 
Es el instrumento financiero de corto plazo (1año) utilizado para arbitrar los 
recursos con que dispone la empresa, para el cumplimiento de su función social e 
institucional 
 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  
Comprende todos los procesos relacionados con el recaudo de los ingresos y su 
utilización para el funcionamiento oportuno y adecuado de las obligaciones 








La responsabilidad de las actividades de este procedimiento es del grupo de 

















Solicitar información  de frecuencias y fechas 





Enviar consolidado de la planeación de 
actividades en un periodo comprendido de 6 




Socialización del plan de actividades,  se realiza 
todos los meses, una vez al mes, en reunión 
integrada con todas las áreas de la organización 
cuyo objetivo principal es realizar los estimativos 
de producción y pérdidas para efectos de 




Realizar el seguimiento del plan identificando el 






























Levantar acciones pertinentes según el 
cumplimiento  de  la planeación  
Fuente: Autor del proyecto. 
 
       REGISTROS:  
- Plan seis semanas 
- Seguimiento plan seis semanas 
- Tabla de indicadores 
 
       LISTA DE DISTRIBUCIÓN:  
- Planeación de  Operaciones 
- Mantenimiento – Stork 
- Integridad – Applus 





      Recomendaciones:  
La mejor manera de desarrollar las actividades es llevar a cabo la correcta 
verificación de la información, conociendo y analizando los procedimientos 
para cada proceso. Es claro que los respectivos permisos, evaluaciones y 
divulgación de los objetivos de cada actividad son responsabilidad de los 
diferentes jefes de área así como también de la salvaguarda de la seguridad 
de las operaciones que permitan llevar a feliz término cada actividad de 






Figura 1. Flujograma de actividades de planeación del mantenimiento 
 
Fuente: Autor del proyecto.  
Elaborar Plan 
Solicitud Previa de la 
Información 
Frecuencias y 





Consolidar actividades de 
cada área en el plan seis 
semanas 
Divulgación 
del plan 6 
semanas 
Realizar seguimiento de la 
ejecución de las actividades 






Seguimiento de la no 
ejecución de actividades  
Divulgación de resultados y 





8. INDICADORES PROPUESTOS 
Tabla 3. FICHA TÉCNICA BÁSICA INDICADOR  M.X.1 
   ASPECTOS GENERALES 
 Nombre Tasa de Cumplimiento de actividades planeadas 
Código M.X.1, X=CS(CUSIANA), FL(FLOREÑA), RC(RECETOR) 
Justificación El grado de cumplimiento de las actividades planeadas con 
respecto a la ejecución real es un factor decisivo a la hora de 
determinar las actividades más críticas, ya sea por la misma 
naturaleza variable de las mismas o su grado de eficiencia en 
el uso de los recursos disponible. Este grado de 
cumplimiento permite seleccionar los mejores proveedores 
en la ejecución de las actividades críticas. 
   DEFINICIÓN OPERACIONAL 
 Numerador Número total de actividades Ejecutadas 
Denominador Número total de actividades programadas en el plan anual 
Unidad de 
medición Relación porcentual 
Factor 100 
Fórmula de 
cálculo Divide numerador entre el denominador y multiplica por 100 
   VARIABLES 
    Numerador Denominador 
Origen de la 




Fuente primaria Reportes de ejecución de actividades 





recomendada  de 






la obtención y 
remisión de la 
información del 
indicador Equipo de Planeación de Operaciones 
Vigilancia y 
control Ente territorial 
   ANÁLISIS 
  Umbral de 
desempeño NO 
aceptable 75% 
Estándar meta 98% 
Fuente: Autor del proyecto  
 
Tabla 4. FICHA TÉCNICA BÁSICA INDICADOR  M.X.2 
ASPECTOS GENERALES 
 Nombre Eficiencia de terminación de actividades planeadas 
Código M.X.2, X=CS(CUSIANA), FL(FLOREÑA), RC(RECETOR) 
Justificación El grado de cumplimiento del tiempo de  las actividades 
planeadas con respecto a la ejecución real es un factor 
decisivo a la hora de determinar las actividades más crìticas, ya 
sea por la misma naturaleza variable de las mismas o su grado 
de eficiencia en el uso de los recursos disponible. Este grado 
de cumplimiento permite seleccionar los mejores proveedores 
en la ejecución de las actividades críticas. 
   DEFINICIÓN OPERACIONAL 
 Numerador Sumatoria tiempo previsto total de actividades ejecutadas 
Denominador 
Sumatoria tiempo real de terminación de las actividades 
Ejecutadas 
Unidad de 
medición Relación porcentual 
Factor 100 
Fórmula de 













    Numerador Denominador 
Origen de la 





Fuente primaria Reportes de ejecución de actividades 
Plan anual de 
operaciones, 
mantenimient







la obtención y 
remisión de la 
información del 
indicador Equipo de Planeacion de Operaciones 
Vigilancia y 
control Ente territorial 
   ANÁLISIS 
  Umbral de 
desempeño NO 
aceptable Menor 75% 
Estándar meta 98% 






9. DISEÑO DE APLICACIÓN PROPUESTA 
Para el diseño de la aplicación propuesta se estableció el siguiente diagrama 
entidad - relación: 
Figura 2. Diagrama entidad – relación para el diseño de aplicativo en Excel. 
 





INTEGRIDAD  Y 
SEGUIMIENTO 








PLAN 6 SEMANAS 
Se implementa 

















Para la implementación se diseñaron dos indicadores los cuales deberán 
registrarse en una hoja de cálculo de acuerdo a la periodicidad establecida de un 
mes. El software deberá mostrar un informe del indicador mostrando las 
respectivas variables de cada indicador de seguimiento así como también su 
respectivo cálculo.  
Tabla 5. Indicadores reportados por mes.   
 
 






10. IMPLEMENTACIÓN DE APLICATIVO EN EXCEL 
La aplicación propuesta se desarrolló utilizando macros en Excel 2010 con el fin 
de facilitar el seguimiento de actividades y cálculo de indicadores de seguimiento 
que permitan el análisis, control y evaluación del desempeño de las actividades de 
mantenimiento e integridad del plan seis semanas de Equion Energia Limited. 
La siguiente figura muestra el inicio de la aplicación. 
Figura 2. Pantalla inicial del aplicativo de seguimiento y cálculo de indicadores de 






Figura 3. Hoja de cálculos  
 





Figura 4. Gráficos de los campos (Cusiana, Floreña, Recetor) 
 
 











Figura 5. Gráficos de los indicadores  
 





Figura 6. Seguimiento de integridad  
 





Figura 7. Seguimiento de mantenimiento  





10.1 MANUAL DEL USUARIO V. 1.0 
 
Inicio del Aplicativo. 
Se efectúa el inicio del aplicativo dando doble clic sobre el archivo SProyecto.xlsm. 
Se deben tener habilitadas las macros en el software Excel con el fin de que el 
aplicativo inicie adecuadamente. Una vez iniciado aparecen las recomendaciones: 
 



















1. Operaciones de Seguimiento a Mantenimiento 
 
 
En esta hoja de cálculo se digitan los datos de: 
AREA: Corresponde al área donde se efectúa el trabajo; puede ser Floreña, 
Recetor o Cusiana. 
EQUIPO: Se escribe el equipo donde se efectuará el trabajo respectivo de 
mantenimiento. 
FECHA INICIAL: Corresponde  a la fecha de inicio de la actividad de 
mantenimiento 
ACTIVIDAD: Es la descripción de la actividad de mantenimiento que se efectúa. 
TIEMPO PLANEADO EN DIAS: Corresponde al tiempo definido en el Plan Anual. 
ESTADO DE LA EJECUCIÓN: Corresponde  a si la actividad ya inició la ejecución 
o no. 
TIEMPO REAL DE EJECUCIÓN: Es el tiempo que ha transcurrido desde que 
inició la actividad. Este dato debe irse alimentando día a día a medida que se va 
ejecutando la actividad. 
CUMPLIMIENTO EN EL TIEMPO: Es el valor calculado en la hoja de cálculo de 




CONTINÚA EN PLAN: Se describe en esta columna algún evento que determine 
la continuidad de la actividad con el fin de establecer las razones por las cuales se 
pueda abandonar una actividad de mantenimiento programado. 
OBSERVACIONES: Se pueden escribir algunas observaciones como 
contratiempos u otros retrasos en el desarrollo normal de la actividad. Esto permite 
mejorar futuros mantenimientos en determinados equipos, ya que se actualizan las 
hojas de vidas respectivas con las observaciones pertinentes. 
En algunos casos pueden aparecer mensajes de error al digitar ciertos datos que 
no corresponden al tipo de columna, así mismo no se permite escribir en cualquier 
lugar de la hoja de cálculo, puesto que no se han protegido las mismas para lograr 











En esta hoja de cálculo se digitan los datos de: 
 
AREA: Corresponde al área donde se efectúa el trabajo; puede ser Floreña, 
Recetor o Cusiana. 
EQUIPO: Se escribe el equipo donde se efectuará el trabajo respectivo de 
inspección/verificación. 
FECHA INICIAL: Corresponde  a la fecha de inicio de la actividad de 
inspección/verificación 
ACTIVIDAD: Es la descripción de la actividad de inspección que se efectúa. 
TIEMPO PLANEADO EN DIAS: Corresponde al tiempo definido en el Plan Anual. 
ESTADO DE LA EJECUCIÓN: Corresponde  a si la actividad ya inició la ejecución 
o no. 
TIEMPO REAL DE EJECUCIÓN: Es el tiempo que ha transcurrido desde que 
inició la actividad. Este dato debe irse alimentando día a día a medida que se va 
ejecutando la actividad. 
CUMPLIMIENTO EN EL TIEMPO: Es el valor calculado en la hoja de cálculo de 
acuerdo a los días transcurridos. 
CONTINÚA EN PLAN: Se describe en esta columna algún evento que determine 
la continuidad de la actividad con el fin de establecer las razones por las cuales se 
pueda abandonar una actividad. 
OBSERVACIONES: Se pueden escribir algunas observaciones como 
contratiempos u otros retrasos en el desarrollo normal de la actividad. Esto permite 
mejorar futuros mantenimientos en determinados equipos, ya que se actualizan las 








En esta parte de las hojas de cálculo se efectúan los respectivos cálculos 
donde se totalizan los respectivos indicadores por áreas de operación, esto 
permite el seguimiento a los trabajos, midiendo la efectividad de la capacidad 











Con este proyecto se logró obtener un control de las actividades propuestas en el 
plan de actividad de operaciones, mantenimiento e integridad  y el plan seis 
semanas de Equion a través de la herramienta informática realizada  en Excel. 
Se realizó el diagnostico de seguimiento y control del plan seis semanas, se 
evidenciaron las debilidades o falencias en cumplimiento de tiempos,  se hallaron 
las eficiencias y tasas de cumplimiento entre tiempos previstos y tiempos reales. 
Se establecieron  los indicadores de seguimiento al plan anual y cambios en el 
mismo y se crearon alarmas tipo semáforo. 
Se detectaron incumplimientos o fallas mediante el seguimiento de las actividades 
en Equion Energia Limited, y se buscaron soluciones a través de la herramienta 
informática para detectarlas a tiempo y aplicar  acciones correctivas que 
contribuyan al mejoramiento sostenible. 
El uso de indicadores de seguimiento del proyecto permitió  un mejor control de 
aquellas actividades críticas, de acuerdo al plan seis semanas,  que repercuten en 







A través de la herramienta se logró el control informativo de las operaciones  en 
forma eficiente; permitiendo obtener la confiabilidad en los procesos, los cuales 
son factores claves que llevan a resultados en el mejoramiento continuo. 
Con esta aplicación, el seguimiento a las actividades de la empresa tendrá mayor 
organización en la planeación de los recursos y procedimientos.  
Utilizando los indicadores de seguimiento se analizaron los cambios en Las 
estrategias del Plan de Actividad de Operaciones, Mantenimiento e Integridad, las 
cuales  deben ser cuidadosamente establecidas y revisadas con cierta frecuencia, 
para lograr ajustarse a los estándares de desempeño y autorregulación que se 
haga en las diversas actividades del contexto. 
Se realizó la herramienta  de control y seguimiento mediante una base de datos 
para el control eficiente, que permita el suministro y confiabilidad en el seguimiento 












Es importante recalcar la correcta aplicación de las normas de seguridad en las 
actividades de las plataformas que permitan una operación segura dada la 
clasificación de riesgo de este tipo de industria (riesgo VI), el cual es el más alto 
en la legislación Colombiana. 
Se recomienda establecer estándares de seguridad más altos para aquellas 
actividades de mantenimiento que tengan impacto crudo e impacto gas, ya que 
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